Schema rond “Mamma Mia” 2009
Alle activiteiten vinden plaats in de GROTE AULA.
	Datum
	
	Activiteit
	Tijd
	Wie

	Maandag 
30 maart
	Opbouw 
	Licht + geluid opbouw
	8.00-15.00u
	Technici

	
	
	Podium opbouw
	8.00-15.00u
	Technici 

	
	
	Muziek opbouw
	8.00-15.00u
	Technici 

	
	
	
	
	

	Dinsdag 

31 maart
	Repetitie
	Decor opbouw
	8.00-11.30u
	Decor ploeg

	
	
	Licht + geluid opbouw
	8.00-11.30u
	Technici

	
	
	Muziek opbouw
	9.00-10.25u
	Muzikanten

	
	
	Pauze
	10.25-10.50u
	

	
	
	Muziek Soundcheck 
	10.50-11.45u
	Muzikanten + technici

	
	
	Pauze
	11.45-12.15u
	

	
	
	REPETITIE
Met daarin pauze van

13.20-13.50u
	12.15-15.00u
	Alle medewerkers

	
	
	
	
	

	woensdag

1 april
	Montage

en

Doorloop
	Techniek opbouw
	8.00-9.00u
	Technici

	
	
	MONTAGE 
Met daarin pauze van 

10.20-10.50u
	9.00-12.30u
	Alle medewerkers

	
	
	schminken
	12.30-14.00u
	Acteurs + muzikanten

	
	
	DOORLOOP
	14.00-16.00u
	Alle medewerkers

	
	
	
	
	

	donderdag

2 april
	Generale

en

Uitvoering
	Klaarzetten
	10.00-11.45u
	Alle medewerkers

	
	
	Schminken+kappen
	10.00-11.45u
	Acteurs + muzikanten

	
	
	
	
	

	
	
	GENERALE
	12.00-13.20u
	Alle medewerkers

	
	
	Pauze
	13.20-13.50u
	

	
	
	1e UITVOERING
	14.00-15.00u
	Alle medewerkers

	
	
	Maaltijd in lokaal 141/142
	17.30-18.30u
	

	
	
	Voorbereiden: schmink enz.
	18.30-19.30u
	

	
	
	2e UITVOERING
	19.30-20.30u
	Alle medewerkers

	
	
	OPRUIMEN


	20.30-
	Alle medewerkers


