Schema rond musical ‘Grease’ 2007

Alle activiteiten vinden plaats in de GROTE AULA.
	Datum
	
	Activiteit


	Tijd
	Wie

	Woensdag

11 april
	Montage
	Licht + geluid opbouw
	10.40-12.45u
	technici

	
	
	Decor opbouw
	10.40-12.45u
	Decorpersoneel

	
	
	Muziek opbouw
	12.30-12.45u
	Muzikanten

	
	
	Muziek Soundcheck
	12.45-13.15u
	Muzikanten + technici

	
	
	Pauze


	13.15-14.00u
	

	
	
	MONTAGE
	14.00-16.00u
	Alle medewerkers

	
	
	
	
	

	Donderdag

12 april
	Doorloop
	Licht + geluid opbouw
	8.30-9.45u
	technici

	
	
	Decor opbouw
	9.15-9.45u
	Decorpersoneel

	
	
	Muziek Soundcheck 
	9.45-10.15u
	Muzikanten + technici

	
	
	Pauze


	10.15-10.45u
	

	
	
	DOORLOOP
	10.45-12.45u
	Alle medewerkers

	
	
	
	
	

	Vrijdag

13 april
	Generale

en

Uitvoering
	Klaarzetten
	8.45-10.15u
	Alle medewerkers

	
	
	Schminken
	8.45-10.15u
	Acteurs + muzikanten

	
	
	Pauze
	10.15-10.45u
	

	
	
	Generale repetitie
	10.45-12.00u
	

	
	
	Pauze
	12.00-12.15u
	

	
	
	1e uitvoering (6e lesuur)

voor derde klas
	12.15-12.55u
	Alle medewerkers

	
	
	Pauze
	12.55-13.25u
	

	
	
	2e uitvoering (7e lesuur)

voor bovenbouw
	13.25-14.05u
	Alle medewerkers

	
	
	Pauze


	14.05-14.40u
	

	
	
	Klaarzetten
	14.40-14.55u
	Alle medewerkers

	
	
	3e uitvoering (9e lesuur)

voor overige belangstellenden
	14.55-15.35u
	Alle medewerkers

	
	
	Opruimen
	15.35-
	Alle medewerkers


